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STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO
PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

STUDIO di FATTIBILITA

RIFERIMENTI DEL PROGETTO

OGGETTO: Manutenzione Straordinaria delle piste ciclabili comunali.

R.U.P.: ing. Anna Migliolaro Piano Triennale 2019 - 2021
III SETTORE 2 g

Governo del Territorio Numero Progressivo Progetto: 3 Elenco Annuale 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 50/2016; Titolo III articolo 23 comma 5.

1l presente documento, redatto dal III SETTORE - “Governo del Territorio”, ai sensi della normativa sopra
elencata, costituisce traccia per la compilazione a cura del R.U.P. dello Studio di Fattibilita, in relazione alla
tipologia e complessita dell'opera da realizzare.

Data della Prima Emissione 18 ottobre 2018  data della Revisione n® di Aggiornamento

DESCRIZIONE DELL'OPERA

Obiettivo del progetto:

Il progetto si prefigge l'obiettivo di migliorare lo stato manutentivo delle piste ciclabili del territorio
comunali provvedendo al potenziamento della sicurezza delle stesse ed al completamento dei tratti
mancanti, il tutto in coerenza con l'atto di pianificazione generale costituito dal “Biciplan” in fase di
realizzazione.

Descrizione dei lavori sintetica:

In base allo stato manutentivo dei percorsi ciclabili, alla loro organizzazione funzionale ed ai tratti

mancanti si prevede:

- dove gia esistenti, il risanamento delle parti maggiormente degradate attraverso I'eliminazione dei
primi 10 cm di calcestruzzo, il rifacimento delle strato di base con analogo materiale, la eliminazione
dello strato di asfalto di finitura e la posa in opera di nuovo strato bituminoso;

- la realizzazione degli abbassamenti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili;

- la realizzazione di attraversamenti ciclabili in quota in corrispondenza di incroci stradali di particolare
afflusso di traffico;

- il rifacimento della segnaletica orizzontale e la verifica di quella verticale;

- la realizzazione di tratti mancanti di collegamento da effettuarsi, in base al luogo di realizzo, in
analogia ed in continuita con le tipologie esistenti che per la maggior parte vede gli strati di finitura
in masselli in calcestruzzo, porfido, asfalto o ghiaino.

Tipologia principale delle opere
Le opere ricadono nella categoria delle opere stradali OG3, lavori stradali
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ASPETTI SIGNIFICATIVI

Partners di progettazione: le fasi successive della progettazione verranno realizzate allinterno
della struttura comunale ad eccezione di quelle relative alla sicurezza che verranno affidate ad un
tecnico esterno al momento non individuato.

Vincoli e criticita: la criticita che emerge riguarda principalmente la presenza di traffico stradale e
pedonale che pone problemi sia dal punto viabilistico, legato alla quantita di traffico, che di
sicurezza per i lavoratori del cantiere.

1) compatibilita urbanistica: compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti.

2) compatibilith ambientale: la tipologia di intervento non richiede una valutazione di tipo
ambientale.

3) espropri: non sono previsti espropri in quanto i primi interventi previsti sono quelli di
“raccordo” tra i vari tratti esistenti quindi ricadenti in aree pubbliche.

4) vincoli archeologici: non sono presenti vincoli di tipo archeologico.

5) rischio geologico: per la tipologia di intervento non si manifesta il rischio di tipo geologico.

6) pareri vincolanti enti terzi: no.

7) altri rischi potenziali: no.

Imprevisti relativi alle reti di sottoservizi: trattandosi di manutenzione straordinaria di tratti di

piste esistenti e parzialmente di nuove opere, si prevedono limitati problemi legati ai sottoservizi

esistenti; in sede di progettazione esecutiva e prima dell'inizio dei lavori gli enti erogatori,

verranno interessati per verificare la previsione di eventuali interventi da loro programmati nei
percorsi ciclabili oggetto di intervento.

Tempi previsti di progettazione e realizzazione: si prevede che l'elaborazione del progetto
definitivo/esecutivo e I'affidamento dei lavori avvenga entro I'autunno del 2019; la realizzazione
dell'intervento avverra entro la fine dell'anno o al massimo nella primavera del 2020.

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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QUADRO ECONOMICO

Lavori
l)acorpo
Qamisura T 140.000,00 €
3)ineconoma
4) oneri per la sicurezza ] 3.000,00 €
Importo totale lavori ~143.000,00 €
Somme a Disposizione
5) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ~10.000,00 € _
6) rilievi, accertamenti e indaginic -~~~ 3.000,00 €
7) allacciamenti ai pubblici servizi
8) imprevisti 6.515,00 €

9) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

10) accantonamento art. 133, c. 3e4delcc.

11) spese art. 24 c.4 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., spese tecniche, incentivo art. 113 2.800,00 €
50/2016 e ss.mm.ii.

12) spese per attivita tecnico amministratve

13) spese tecniche per incarico coordinatore della sicurezza (comprensivo di cassa di 3.000,00 €
previdenza ed IVA)

14) eventuali spese per commissioni giudicatrici

15) spese per pubblicita, spese per Autorita di Vigilanza 225,00 €

16) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (collaudo)

17) LV.A,, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 31.460,00 €
Totale somme a disposizione 57.000,00 €

TOTALE QUADRO ECONOMICO 200.000,00 €
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G17H03000130004 -Comifato Inferministeriale per la Programmazione Economica -

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO 147H18001400004

--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--

Localizzazione Comune di ABANO TERME (PD)

Descrizione sintetica del progetto PISTE CICLABILI COMUNALI*VIA
VARIE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
PISTE CICLABILI COMUNALI

Anno di decisione 2018

Nome infrastruttura interessata dal progetto PISTE CICLABILI COMUNALI

Struttura/Infrastruttura unica Piu di una

Descrizione intervento MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PISTE
CICLABILI COMUNALI

Strumento di programmazione ALTRO

Descrizione del tipo di strumento di programmazione Piano triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021

Legge Obiettivo N

Indirizzo o Area geografica di riferimento VIA VARIE

--CARATTERISTICHE DEL CUP--

Cumulative No

Provvisorio No

Tipologia relativa allo stato Master (Nomale: non é Normale

Master né & associato ad alcun Master, Master: progetto

Master, Collegato: progetto associato ad un Master)

Stato Attivo

--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--

Soggetto Richiedente COMUNE DI ABANO TERME - PD -

Concentratore N

Soggetto Titolare COMUNE DI ABANO TERME - PD -

Categoria Soggetto Titolare ENTI TERRITORIALI E DI AMMINISTRAZIONE DEL
TERRITORIO

Unitd Organizzativa III SETTORE - GOVERNO DEL TERRITORIO -
SETTORE TECNICO

--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--

Natura REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED
IMPIANTISTICA)

Tipologia MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Settore INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Sottosettore STRADALI

Categoria PISTE CICLABILI

CPV1 ' LAVORI DI COSTRUZIONE.

CPV2 LAVORI PER LA COSTRUZIONE COMPLETA O

PARZIALE E INGEGNERIA CIVILE.

Contatti:

Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
Numero verde Help-Desk CUP 800-961966

E-mail cup.helpdesk@mef.gov.it
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CPV3

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CONDUTTURE, LINEE
DI COMUNICAZIONE E LINEE ELETTRICHE,
AUTOSTRADE, STRADE, CAMPI DI AVIAZIONE E
FERROVIE; LAVORI DI LIVELLAMENTO.

CPV4 LAVORI DI COSTRUZIONE, DI FONDAZIONE E DI
SUPERFICIE PER AUTOSTRADE E STRADE.

CPV5s LAVORI DI COSTRUZIONE DI STRADE E
AUTOSTRADE.

CPVé6 LAVORI STRADALIL

CPV7 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE.

--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--

Sponsorizzazione NO

Finanza di progetto NO

Costo totale del progetto 200.000,00

(in euro)

Importo in lettere in euro duecentomila

Tipologia copertura finanziaria COMUNALE

Importo del finanziamento pubblico 200.000,00

richiesto/assegnato (in euro)

Importo in lettere in euro

duecentomila

—-ALTRI DATI--
Data generazione completo 19/11/2018
~INDICATORI--
Codice indicatore Descrizione Tipologia indicatore
00 da assegnare FISICO
Contatti:

Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/

Numero verde Help-Desk CUP 800-961966
E-mail cup.helpdesk@mef.gov.it
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