

Elenco interventi finanziati con risorse da PNRR

Elenco interventi finanziati con risorse da PNRR_Servizio C.E.D.

Nome del progetto o CUP	Missione	Componente	Linea di intervento	Titolarità (Supporto tecnico organizzativo funzionale di...)	Termine previsto dal cronoprogramma dell'intervento approvato	Importo	Stanziato Entrata	Accertato	Cronoprogramma (Importo)					Azioni attivate da attivare	Fase di attuazione (analisi, programmazione, esecuzione, conclusione)	NOTE
									2022	2023	2024	2025	2026			
1.4.3 APP IO: "Adozione App IO" (CUP: I41F22000890006)	Missione 1	Componente 1	M1.C1.I.1	Comune di Abano Terme	16/11/2023	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	-	-	-	DA ATTIVARE	ANALISI	-
1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022): "Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud" (CUP: I41C22000110006)	Missione 1	Componente 1	M1.C1.I.1	Comune di Abano Terme	09/11/2023	199.178,00	0,00	0,00	0,00	199.178,00	-	-	-	DA ATTIVARE	ANALISI	-
1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - Comuni (Ottobre 2022)" (CUP: _____)	Missione 1	Componente 1	M1.C1.I.1 (Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità")	Comune di Abano Terme	a) gg. 5 da data notifica PEC ammissibilità domanda: inserimento CUP; b) gg. 90 dalla notifica PEC del finanziamento: contrattualizzazione del fornitore; c) gg. 180 dalla data di contrattualizzazione del fornitore: completamento delle attività.	30.515,00	0,00	0,00	-	30.515,00	-	-	-	DA ATTIVARE	1 - Erogazione API 1 2 - Erogazione API 2 3 - Erogazione API 3	Investimento finanziato da U.E.- NextGenerationEU. Consiste nella mappatura di: - strade per sensi di marcia; - segnaletica stradale; - numerazione civica. Al termine del progetto lo stesso verrà restituito "in digitale" a supporto della programmazione-aggiornamento del "Piano del Traffico" e della "Sostituzione segnaletica obsoleta" (NB: collocato sotto il "CED" ma con referente "Servizi Tecnici" - Giorgio Trivellini)
1.4.3 PagoPA: "Adozione piattaforma PagoPA" (CUP: I41F22000580006)	Missione 1	Componente 1	M1.C1.I.1	Comune di Abano Terme	02/11/2023	47.346,00	0,00	0,00	0,00	47.346,00	-	-	-	DA ATTIVARE	ANALISI	-
1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022): "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Comuni (Aprile 2022) (CUP: I41F22000480006)	Missione 1	Componente 1	M1.C1.I.1	Comune di Abano Terme	25/11/2023	280.932,00	0,00	0,00	0,00	280.932,00	-	-	-	DA ATTIVARE	ANALISI	-
1.4.4 - SPID CIE: "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" (CUP: I41F22000600006)	Missione 1	Componente 1	M1.C1.I.1	Comune di Abano Terme	02/11/2023	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	ATTIVATE	CONCLUSA	-
1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali: "Piattaforma Notifiche Digitali" Comuni (Settembre 2022) (CUP: I41F22002790006)	Missione 1	Componente 1	M1.C1.I.1	Comune di Abano Terme	31/01/2024	59.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.966,00	-	-	DA ATTIVARE	ANALISI	-
						650.137,00	0,00	0,00	0,00	576.171,00	59.966,00	-	-			

Elenco interventi finanziati con risorse da PNRR

Elenco interventi da finanziare con risorse da PNRR_Turismo-Manifestazioni

Nome del progetto o CUP	Missione	Componente	Linea di intervento	Titolarità (Supporto tecnico organizzativo funzionale di...)	Termine previsto dal cronoprogramma dell'intervento approvato	Importo	Stanziato Entrata	Accertato	Cronoprogramma					Azioni attivate da attivare	Fase di attuazione (analisi, programmazione, esecuzione, conclusione)	NOTE
									2022	2023	2024	2025	2026			
VILLA BASSI: L'ARTE SI TOCCA "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" finanziato dall'Unione europea - NextGeneration	MISSIONE 1 "DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA"	COMPONENTE 3 "CULTURA 4.0" (M1C3-3)	INTERVENTO 1.2 - RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA PUBBLICI NON APPARTENENTI AL MINISTERO DELLA CULTURA (Patrimonio culturale per la prossima generazione)	Comune di Abano Terme	30/06/2025	524.600,00	0,00	0,00	0,00	173.240,00	231.800,00	119.560,00	-	(Tutte attività da attivare) A. ACCESSIBILITÀ DALL'ESTERNO (SITO WEB E CONTATTI) B. RAGGIUNGIBILITÀ E ACCESSO AI PERCORSI E AI DIVERSI SERVIZI C. PERCORSI ORIZZONTALI E VERTICALI D. PERCORSI MUSEALI E. FORMAZIONE SPECIFICA DEL PERSONALE F. SICUREZZA ED EMERGENZA G. VALORIZZAZIONE	PRESENTATA ISTANZA (Programmazione)	-
						524.600,00	0,00	0,00	0,00	173.240,00	231.800,00	119.560,00	-			

Elenco interventi finanziati con risorse da PNRR attivati Servizi Tecnici

Nome del progetto o CUP	Missione	Componente	Linea di intervento	Titolarità ⁽¹⁾ (Supporto tecnico organizzativo funzionale di...)	Termine previsto ⁽²⁾	Importo ⁽³⁾	Stanziato Entrata	Accertato	Cronoprogramma (Importo)					Data attivazione intervento Azioni attivate	Fase di attuazione (analisi, programmazione, esecuzione, conclusione) ⁽⁴⁾	NOTE
									2022	2023	2024	2025	2026			
Lavori di completamento e messa in sicurezza delle piste ciclabili da via Matteotti a Via Roveri che in Comune di Abano Terme (CUP: I41B21000690001)	2: Rivoluzione verde e transizione ecologica	4: Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	Città di Abano Terme	Verbale di fine lavori: 22/03/2022	260.000,00	260.000,00	260.000,00	(già interamente finanziato) arrivata prima trince da 130.000 € entro fine anno rendicontiamo	-	-	-	-	Intervento attivato: 07/07/2021 Affidamento progettazione e D.LL. Affidamento Esecuzione Approvazione C.R.E.	Affidamento progettazione definitiva/ esecutiva e D.LL.: Determinazione Dirigenziale n.313/2021 del 07/07/2021 Approvazione progetto definitivo/ esecutivo: Determinazione Dirigenziale n. 654/2021 del 29/06/2021 Lettera d'invito prot. CUC. n.17388 del 13/07/2021 Affidamento Lavori: Determinazione Dirigenziale n.893/2021 del 08/09/2021 Approvazione C.R.E.: Determinazione Dirigenziale n. 824/2022 del 28/07/2022	2022 PNRR Intervento L.160/2019 confluito nel PNRR come da comunicazione del 17 dicembre 2021 Finanza Locale
Lavori di efficientamento energetico e miglioramento/ adeguamento sismico del condominio ex Mignon in via F. Petrarca n.28 ad Abano Terme (CUP: I49J21016070006)	2: Rivoluzione verde e transizione ecologica	3: Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici		Città di Abano Terme	30/03/2026	1.150.000,00	1.150.000,00	172.500,00	172.500,00 € (già arrivati)	977.500,00	0,00	0,00	0,00	Intervento attivato: 30/05/2022 Affidamento progettazione Approvazione progetto Indizione gara	Affidamento progettazione esecutiva.: Determinazione Dirigenziale n.603/2022 del 30/05/2022 Approvazione progetto esecutivo: Determinazione Dirigenziale n. 997/2022 del 29/09/2022 Lettera d'invito prot. CUC n.25563 del 04/10/2022	2022 PNRR Piano Nazionale per gli investimenti Complementari: Sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica
Spazi al servizio dei cittadini e dei turisti all'interno del parco urbano termale (CUP: I48B18000050002)	5: Inclusione e Coesione	2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	Città di Abano Terme	30/03/2026	1.000.000,00	0,00	0,00	100.000,00 € (già arrivati)	200.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00	Intervento attivato: 09/10/2019 Affidamento della progettazione preliminare	Affidamento della progettazione preliminare (extra contributo): Determinazione Dirigenziale n.1060/2019 del 09/10/2019 finanziato con fondi proprio prima di risultare beneficiari del finanziamento	2022 PNRR Sono da aggiungere all'importo complessivo 450.000,00€ cofinanziati (di cui 150.000 € con finanziamento privato) La parte eccedente i 1.000.000 € sarà da valutare e stimare nuovamente con l'Amministrazione una volta consegnato il progetto preliminare che aiuterà a delineare le possibilità di sviluppo del progetto)

Elenco interventi finanziati con risorse da PNRR																
Lavori diretti all'efficientamento dell'impianto di produzione calore della biblioteca civica (CUP 144H22000410006)	2: Rivoluzione verde e transizione ecologica	4: Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni		31/12/2023	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	Intervento attivato: 02/09/2022 Affidamento lavori	Affidamento progettazione definitiva/ esecutiva e D.LL.: Determinazione Dirigenziale n.907/2022 del 02/09/2022 Approvazione progetto definitivo/ esecutivo: Determinazione Dirigenziale n. 922/2022 del 08/09/2022 RDO in Mepa n.3180416 invito 07/09/2022 Affidamento Lavori: Determinazione Dirigenziale n.938/2022 del 14/09/2022	2022 PNRR Intervento L.160/2019 confluito nel PNRR come da comunicazione del 17 dicembre 2021 Finanza Locale
						2.540.000,00	1.540.000,00	432.500,00	402.500,00	1.307.500,00	500.000,00	200.000,00	0,00			
Elenco interventi finanziati con risorse da PNRR da attivare Servizi Tecnici																
Nome del progetto o CUP	Missione	Componente	Linea di intervento	Titolarità ⁽¹⁾ (Supporto tecnico organizzativo funzionale di...)	Termine previsto ⁽²⁾	Importo ⁽³⁾	Stanziato Entrata	Accertato	Cronoprogramma (Importo)					Data attivazione intervento Azioni attivate	Fase di attuazione (analisi, programmazione, esecuzione, conclusione) ⁽⁴⁾	NOTE
									2022	2023	2024	2025	2026			
Riconversione funzionale dell'ex circolo ufficiali della caserma I ROC a Polo integrato per l'infanzia. CUP: I44E22000330006	4: Istruzione e Ricerca	1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università	1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Città di Abano Terme	30/03/2026	2.083.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Intervento da attivare (cronoprogramma da definire)	Studio di Fattibilità Tecnico economica approvato con Delibera di Giunta 26/2022	2022 PNRR Intervento complessivo per il polo integrato dell'infanzia. In graduatoria con riserva a cui si è dato riscontro con pec protocollo comunale n.33869 del 14/09/2022_Protocollo A 044312/2022_28.11.2022 comunicazione Ministero Istruzione e Merito: ammesso al finanziamento
						2.083.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Nome del progetto o CUP	Missione	Componente	Linea di intervento	Titolarità ⁽¹⁾ (Supporto tecnico organizzativo funzionale di...)	Termine previsto ⁽²⁾	Importo ⁽³⁾	Stanziato Entrata	Accertato	Cronoprogramma (Importo)					Data attivazione intervento Azioni attivate	Fase di attuazione (analisi, programmazione, esecuzione, conclusione) ⁽⁴⁾	NOTE
									2022	2023	2024	2025	2026			
Intervento di valorizzazione e riqualificazione del parco di Villa Bembiana CUP: I48E22000370006	1: Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura	3: Cultura 4.0 (M 1 C 3) Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale"	2.3: Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici" finanziato dall'Unione europea -NextGenerationEU.	Città di Abano Terme	31/12/2024	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Intervento da attivare (cronoprogramma da definire)	Studio di Fattibilità Tecnico economica approvato con Delibera di Giunta 43/2022	2022 PNRR
						2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
Elenco interventi finanziati con risorse da PNRR non attivati Servizi Tecnici																
Nome del progetto o CUP	Missione	Componente	Linea di intervento	Titolarità ⁽¹⁾ (Supporto tecnico organizzativo funzionale di...)	Termine previsto ⁽²⁾	Importo ⁽³⁾	Stanziato Entrata	Accertato	Cronoprogramma (Importo)					Data attivazione intervento Azioni attivate	Fase di attuazione (analisi, programmazione, esecuzione, conclusione) ⁽⁴⁾	NOTE
									2022	2023	2024	2025	2026			
Progetto di rinnovamento tecnologico con cassonetti intelligenti per la raccolta stradale dei rifiuti urbani nel comune di Abano Terme	2: Rivoluzione verde e transizione ecologica	1.1: Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	1.1A: Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani	Città di Abano Terme (Supporto tecnico-organizzativo-funzionale di: ACEGASAPSAMGA Spa)	30/10/2025	999.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Intervento non attivato	Studio di Fattibilità Tecnico economica approvato con Delibera di Giunta 42/2022	2022 PNRR in attesa della graduatoria ma al momento non attivato
						999.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			